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Intervention de Daniel Valéro,  

Séance publique du 5 février 2021 : LA FIBRE 

 

Merci monsieur le Président de me donner la parole pour ce qui sera le dernier 
bilan « fibre » de ce mandat puisque, lors de la prochaine intervention à ce sujet, 
nous serons en pleine période électorale. Un bilan ne sera donc pas possible. 

Je vous propose donc un état des lieux, comme annoncé lors de la commission 
générale. Il intègre les données les plus récentes puisque nous avons reçu les 
bilans chiffrés… hier ! 

 

Rappel : 

• Pour rappel, le 16 décembre 2016, il y a quatre ans, le Conseil départemental du 
Rhône adoptait son SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique).  

Objectif annoncé : que tous les Rhodaniens dispose du même accès au très haut 
débit, par la fibre optique.  

• Pour cela nous avons entrepris une démarche audacieuse et obtenu que les 
opérateurs Orange et SFR prennent en charge l’intégralité de l’investissement 
pour la construction des réseaux en fibres optiques du département.  

Par ces accords, le Rhône sera donc un département entièrement équipé en très 
haut débit, en fibre optique, sur fonds 100 % privés, et ce d’ici à 2022.  

Soit un délai très raccourci par rapport aux échéances fixées par le gouvernement. 

 

•  En résumé, les 208 communes du Rhône seront équipées à 100 %  

.Orange fibre 100 % du territoire de 155 communes du département   
du Rhône et SFR les 53 autres communes.  

.Le tout progressivement d’ici fin 2022 et sur les fonds propres des 
opérateurs.  
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Le chantier : 

• Le Département du Rhône pilote aujourd’hui un investissement décisif pour nos 
concitoyens, qui révolutionne le mode de communication. Ce chantier vise au 
remplacement pur et simple du réseau téléphonique actuel. Un réseau généralisé 
il y a plus de 50 ans et dont l’Internet par ADSL utilise une technologie à base de 
cuivre et non pas de fibre optique ! 

● Nous sommes en train de construire un réseau totalement nouveau. Il va 
desservir chaque habitation en cinq ans à peine, alors qu’il avait fallu plusieurs 
décennies pour construire le réseau téléphonique ou encore le réseau électrique. 

● Comme dans tout chantier, il y a néanmoins des imperfections, des aléas.  

Nous sommes -par exemple- quelquefois confrontées à des exigences des 
Bâtiments de France, qu’il faut prendre en compte. 

Nous détectons des problèmes techniques nombreux chez l’opérateur SFR, qui 
s’est engagé à y remédier. Près d’un tiers des prises construites par SFR ont été 
retirées de l’exploitation pour être auditées techniquement avant remise 
progressive « dans le circuit ».  

Cette phase de reprise technique a pris plusieurs mois, mais elle est en train de se 
terminer. J’ai -dans le même temps- saisi par courrier l’autorité de contrôle des 
télécommunication, l’ARCEP, pour lui signaler ces problèmes et pour qu’elle 
exerce son pouvoir de contrôle sur la qualité technique des installations. Nous 
attendons un mieux de la part de SFR. 

Une autre difficulté nous alerte : celle des poteaux nouveaux à implanter pour 
accueillir la fibre. Ce problème se pose partout en France où la fibre est déployée. 
La construction du réseau se fait en effet de deux façons :  

-en passant par les réseaux souterrains, chaque fois qu’il y en a. Et dans ce cas, il 
y a peu de problèmes.   

-ou en aérien lorsque les rues sont dépourvues de réseaux souterrains. La fibre 
passe alors sur poteaux pour relier les futurs abonnés.  

Quand ils existent, les poteaux Enedis sont utilisés. Mais avant cela, et pour des 
raisons évidentes de sécurité, un calcul de charge préalable est effectué.  

Et il s’avère qu’un nombre important de poteaux est en incapacité de recevoir ce 
nouveau réseau. C’est le cas de 15 % des poteaux Enedis, selon les chiffres 
d’Orange. Sauf à entreprendre du génie civil et faire exploser les budgets et les 
délais, la seule solution est alors d’implanter un nouveau poteau. 
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Ce que nous demandons aux opérateurs, c’est une concertation la plus en amont 
et la plus large possible et, bien entendu, des permissions de voirie pour installer 
ces poteaux.  

Il faut aussi comprendre qu’il est difficile pour l’opérateur de demander l’avis de 
chaque riverain et c’est pour cette raison que vous entendez souvent parler de ces 
chantiers dans vos communes. Sans oublier que ces contraintes doivent aussi 
concilier les exigences de déploiement du chantier en temps, mais aussi en 
volume.  

 

 

Les efforts des opérateurs. 

Malgré ces difficultés, le déploiement avance à un rythme soutenu.  

L’échéance sera tenue, à savoir la fibre pour tous les Rhodaniens d’ici fin 2022.  

Et je tiens à remercier à nouveau les opérateurs pour l’effort qu’ils sont en train 
d’accomplir, encore une fois, intégralement sur leurs fonds propres.  

En complément, j’insiste sur deux points : 

- La crise sanitaire, naturellement, qui avec ses confinements et ses 
protocoles complexifie et renchérit le déroulement des chantiers et des 
raccordements. 
 

- Et aussi l’augmentation du nombre de prises à installer pour SFR et Orange 
par rapport aux prévisions initiales.  
 
Ainsi, depuis le recensement qui a servi de base à notre convention, nos 
territoires ont accueilli de nouveaux habitants.  
Par ailleurs, nous avons demandé -et obtenu- des opérateurs que non 
seulement les particuliers, mais aussi les entreprises, soient raccordées en 
fibre optique, et en définitive 100 % des locaux (associatifs, administratifs, 
etc.) le seront.  
Cette augmentation des locaux à desservir, par rapport aux estimations de 
départ, est de plus de 40 %.  
Pour SFR, cela représente plus de 10 600 prises supplémentaires, et près de 
72 000 pour Orange ! 
C’est donc logiquement, et sans que nous connaissions précisément les 
budgets des opérateurs, un dépassement budgétaire du même ordre.  
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Avec vous Monsieur le Président, nous avons rencontré les opérateurs, au 
début de l’été 2020 et au sortir du premier confinement, car ces 
dépassements étaient une réelle préoccupation.  
Ils ont accepté de les assumer intégralement et sans remettre en cause les 
échéances. Cela mérite d’être rappelé. 
 
La très petite « contrepartie », c’est qu’une trentaine de commune -dont la 
construction aurait dû être achevée en décembre 2020- sera équipée avec 
un léger décalage, soit au cours du 1er semestre 2021. Et même à l’automne 
pour 4 d’entre-elles en raison de la nécessité de construction d’un central 
optique (NRO) supplémentaire. Il s’agit de Dième, Saint-Appolinaire, 
Saint-Clément-Sous-Valsonne et Valsonne. 

 

 

Le bilan chiffré 

 

● pour les chiffres détaillés, vous ne les avez pas dans ce rapport car le comité de 
suivi a eu lieu, comme indiqué, hier.  

Je vous communiquerai très rapidement, et de façon actualisée, la situation 
présentée hier par les opérateurs et comme à chaque fois, mes chers collègues, 
vous serez destinataires du compte rendu, ainsi que tous les présidents d’EPCI et 
maires du département.  

Chacun connaîtra ainsi le dernier point chiffré de la situation de sa commune ou 
de son EPCI en date du 31 décembre 2020. 

 

● Pour les chiffres globalisés, que peut-on affirmer aujourd’hui ? 

-60 % des Rhodaniens peuvent d’ores et déjà s’abonner. Soit 165 000 sur les 
275 000 recensées sur le terrain. Les 110 000 restant le seront progressivement 
d’ici fin 2022. Vous constaterez que nous avons, en un an, plus que doublé le 
nombre de Rhodaniens ayant désormais accès à la fibre. Ils étaient… 70 000 fin 
2019 !  

-Le réseau structurant étant désormais quasi terminé, et comme il est la partie la 
plus chronophage, nous sommes à ce stade raisonnablement optimistes sur les 
délais, et les objectifs de la fibre pour tous fin 2022 (sauf impondérables d’ici là 
bien sûr). 
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-SFR a commercialisé 40 000 des 50 000 prises qu’il doit installer.  

 Orange 125 000 de ses 225 000 prises. 

● La commercialisation est ouverte sur 134 de nos 208 communes. 

 

En Conclusion. 

Nous observons une forte accélération des demandes d’abonnements à la fibre, 
notamment depuis le 1er confinement. Disposer, chez soi, d’une connexion de 
qualité est devenue une nécessité. Cela crée inévitablement une tension dans la 
gestion des raccordements. Ceci accentue aussi la frustration de ceux qui n’ont 
pas encore la fibre, et même leur incompréhension. Surtout si leur voisin l’a déjà, 
et si -par exemple- sa connexion dépend d’un poteau à évaluer comme assez solide 
ou pas.  
Gérer cette impatience n’est pas la moindre des difficultés dans notre chantier. 
Mais elle est aussi source de satisfaction et donne la mesure du service que nous 
rendons aujourd’hui. Elle prouve bien que notre engagement pour apporter la fibre 
à chaque Rhodanien rencontre un vrai écho auprès de la population et répond à un 
réel besoin. 
 
Merci monsieur le Président pour votre confiance dans la gestion de ce dossier. 
Merci à mes collègues pour leur écoute et leur relai sur le territoire. 
 
Merci également à mes collaborateurs : Pierre Fournier, de la Dun, et à ceux de 
l’Epari : Simon Potok, parti en retraite en fin d’année, Marlène Grivet et Patrick 
Mostéfaoui.  
Ils m’ont accompagné au fil des années dans la gestion de ce dossier long et 
difficile, mais qui restera -et pour longtemps- un marqueur fort de notre bilan 
2015-2021. 
 


